N°	Liste des risques	Effet sur les objectifs	Deedly .	Probability
	Hacking, vol de données etc	Gros risque en qualité et temps	5	2
	Problèmes de maitrise technologique de l'équipe	Retard, probable manque de qualité	5	1
	Non validation du client dans les dates	Retard	1	5
	Surcharge de travail	Retard	4	2
	Changement d'avis du client	retard	5	2,5
	Absence d'un membre de l'équipe	Retard probable sur le rendu du projet	3	2,5

Doiectif.	Criticité	Mesures préventives	Mesures curatives
5	50	Chiffrement, équipement réseau	Mise en standby d'appli, arrêt des serveurs etc
5	Le CDC devrait être un bon indicateur pour estimer la techno et savoir si l'équipe est compétente dessus		Sous traitance, formation personnel, recrutement (surcoûts absorbés par la boite de dev)
5	25	CDC	Relance du client, réunions à répétition voir menaces
2	16	Marge de sécurité sur la plannification, mais qui peut être couteuse	Embaucher (sous traitance, CDD etc) ou repriorisation des projets
1	12,5	Le CDC est la première mesure préventive; ensuite vient le contrat avec le client qui contient des clauses acceptant ou non les changements de conditions	Discussions avec le client, présentation des impacts
1	7,5	Identifier les employés qui ont des compétences clées et prevoir un solution de remplacement	Remplacement