PROJET MVC [PHP]

GROUPE N°2



Auteurs:

AGHIOUL Maissane

IACIPINO Romain

JEANNOT Férréol

MARTORELL Cyril

ROBERT Simon



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

Projet MVC PHP

<u>Auteurs:</u>

Auteurs	Approbateurs	Validation
Robert Simon		
Iacopino Romain		
Cyril Martorell		
Jeannot Ferréol		
Rédigé le : 09/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

<u>Diffusion:</u>

Diffusion	Externe	
À: Azzag Samir		
Copies à : Ferréol Jeannot / Simon Robert / Maissane Aghiou		

Document de référence :

Libellé	Document
Rendu V.0	RenduV.0.doc

<u>Historique :</u>

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
Version 0	Robert Simon	Martorell Cyril	09/10/2017	Mise en place du plan
Version 1	Martorell Cyril	lacopino Romain	10/10/2017	Ajout de l'introduction
Version 1.1	Iacopino Romain	Jeannot Ferréol	10/10/2017	Ajout des diagrammes
Version 1.1.1	Jeannot Ferréol	Martorell Cyril	15/10/2017	Correction du document
Version 2	lacopino Romain	Martorell Cyril	29/10/2017	Ajout de l'entête des diagrammes
Version 3	Martorell Cyril		6/11/2017	Forme final et ajout de diagramme et entete
3.1	Robert Simon		8/11/2017	Liste des bug



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

3.2	Aghioul Maissane	8/11/2017	Proposition	
			d'amélioration	
3.3	lacopino Romain	8/11/2017	Bilan	
3.4	Martorell Cyril	8/11/2017	Annexe	
3.5	Jeannot Ferréol	8/11/2017	Relecture/correction	
			des fautes	

Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

Table des matières

Projet MVC PHP	2
Fable des matières	4
1. Présentation	5
a. Introduction	
2. Projet Framework PHP 1: Besoins fonctionnels	
a. Les acteurs du projet	
b. Le projet	
c. Les besoins	
d. Le Site	
i. Inscription	
ii. Identification	
iii. Modification du mot de passe	
iv. Création d'un sondage	
v. Suppression d'un sondage	
vi. Ajout d'un commentaire sur un sondage	
vii. Affichage des commentaires	
viii. Voter sur un sondage	
ix. Déconnexion	
e. Diagramme des classes	
f. Diagramme MCD	
g. Diagramme MLD	
h. Diagramme de GANTT	
i. Évaluation des risques	
j. Outils et méthodes	
k.Liste de bug	
I.Rapport de test fonctionel	22
3. Bilan	26
4. Proposition d'amélioration	27
Table des figures	28
5. Annexe	
a.Fiche d'itération	_
h Compte rendu	



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

1. Présentation

a. Introduction

Ce projet consiste à réaliser un site de sondages en ligne. Les utilisateurs doivent pouvoir poster des sondages constitués d'une question et de plusieurs réponses. Une fois le sondage posté, il est accessible aux visiteurs du site qui pourront voter pour une des réponses proposées. Les nombres de voix obtenues pour chaque réponse sont comptabilisées et affichées. Toutes visiteurs peuvent chercher parmi les sondages et voter. En revanche, pour poster des sondages, un visiteur doit créer un compte sur le site et s'authentifier. Il doit alors avoir la possibilité de consulter l'ensemble des sondages qu'il a posté et de supprimer un de ses sondages. Les utilisateurs authentifiés doivent également pouvoir commenter les sondages.

2. Projet Framework PHP 1 : Besoins fonctionnels

a. Les acteurs du projet

Nous sommes un groupe de 5 étudiants mobilisé sur le projet avec un niveau hétérogènes :

AGHIOUL Maissane (Découverte du Php)

IACIPINO Romain (Niveau intermédiaire)

JEANNOT Férréol (Niveau Confirmé)

MARTORELL Cyril (Découverte du Php)

ROBERT Simon (Niveau intermédiaire)

Cette différence de niveau entre les participants va permettre au début de se former (relation Mentor/apprentie) tout au long du projet.



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

b. Le projet

<u>Auteurs :</u>

Auteurs	Approbateurs	Validation
Ferréol JEANNOT		
Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

<u>Historique:</u>

N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	F. JEANNOT	Martorell Cyril	21/10/2017	Création du
				document



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017




FIGURE 1 EXEMPLE DE CAS D'UTILISATION POUR UN UTILISATEUR




FIGURE 2 EXEMPLE DE CAS D'UTILISATION POUR UN VISITEUR



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

c. Les besoins

Le client ou utilisateur doit pouvoir accéder à des fonctionnalités lui permettant de :

- Pouvoir créer un sondage qui lui permettra de poser une question à laquelle il admettra entre 2 et 5 réponses possibles.
 - Voter pour un sondage en répondant à une ou plusieurs réponses.
- Supprimer un sondage lorsque le sondage est arrivé à terme ou que celui-ci est dépassé.
- Commenter un sondage pour par exemple donner son avis et débattre avec les autres utilisateurs.
 - Modifier son mot de passe lorsqu'il le souhaite.
 - Afficher ses commentaires et ceux des autres.



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

d. Le Site

<u>Auteurs:</u>

Auteurs	Approbateurs	Validation
Martorell Cyril	Romain Iacopino	
Rédigé le:	Approuvé le:	Validé le:

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

<u>Historique:</u>

N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.00	Martorell Cyril	Iacopino Romain	15/10	Création

i. Inscription




FIGURE 3 DIAGRAMME DE SEQUENCE INSCRIPTION



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

ii. Identification




FIGURE 4 DIAGRAMME DE SEQUENCE CONNEXION

iii. Modification du mot de passe




FIGURE 5 DIAGRAMME DE SEQUENCE MODIFICATION DE MOT DE PASSE



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

iv. Création d'un sondage




FIGURE 6 DIAGRAMME DE SEQUENCE CREATION D'UN SONDAGE

v. Suppression d'un sondage




FIGURE 7 DIAGRAMME DE SEQUENCE SUPPRESSION D'UN SONDAGE



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

vi. Ajout d'un commentaire sur un sondage




Figure 8 : diagramme de séquence ajout d'un commentaire

vii. Affichage des commentaires




FIGURE 8 DIAGRAMME DE SEQUENCE AFFICHAGE COMMENTAIRE



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

viii.Voter sur un sondage




FIGURE 9 DIAGRAMME DE SEQUENCE VOTER SUR UN SONDAGE




FIGURE 10 DIAGRAMME DE SEQUENCE DECONNEXION



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

e. Diagramme des classes

<u>Auteurs</u>:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Ferréol JEANNOT		
Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

<u>Historique</u>:

	N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1	0	F. JEANNOT	Simon Robert	21/10/2017	Création du
					document
2	2.0	F. JEANNOT	Simon Robert / Iacopino	8/11/2017	Mise à jour des
			Romain		classe




FIGURE 11 DIAGRAMME DES



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

f. Diagramme MCD

Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Maïsanne AGHIOUL	Iacopino Romain / Jeannot	
	Ferréol	
Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

Historique:

N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	M. AGHIOUL	lacopino Romain / Jeannot	21/10/2017	Création du
		Ferréol		document




FIGURE 12 MCD



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

g. Diagramme MLD

Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Maïsanne AGHIOUL	Iacopino Romain / Jeannot	
	Ferréol	
Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

Historique:

N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	M. AGHIOUL	lacopino Romain / Jeannot	21/10/2017	Création du
		Ferréol		document




FIGURE 13 MLD



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

h. Diagramme de GANTT

<u>Auteurs :</u>

Auteurs	Approbateurs	Validation
Iacopino Romain	Groupe 2	
Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

<u>Historique</u>:

N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	lacopino Romain	Groupe 2	10/10/2017	Création du document

Diagramme de GANTT prévisionnel :




FIGURE 14 GANTT PREVISIONNEL



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Martorell Cyril	Groupe 2	
Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

Historique:

	N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
4	.0	Martorell Cyril	Groupe 2	6/11/2017	Création du document

Diagramme de GANTT réel :




FIGURE 15 GANTT REEL



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

i. Évaluation des risques

<u>Auteurs :</u>

	Auteurs	Approbateurs	Validation
	lacopino Romain	Martorell Cyril	
Ī	Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

<u>Historique:</u>

N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	lacopino Romain	Martorell Cyril	21/10/2017	Création du
				document

Liste des risques	Effet sur les objectifs	^{Impose} ct	A Pobability	Defection,	Chillionie	Mesures préventives	Mesures curatives
Quels sont les évènements qui pourraient dégrader l'atteinte des objectifs ?	Indiquez les effets pour chaque risque sur le calendrier du projet, le budget ou le résultat attendu ?	Impact de dégradatio n sur les objectifs	Probabilité d'apparitio n des risques	Vitesse de détection du risque dans le projet	Auto. Pennet de prioriser et mesurer le risque global	lmaginez ce qui peut être fait pour que le risque n'arrive pas ou qu'il soit atténué	lmaginez des scénarios de secours en cas de risque avéré malgré les actions préventives
Hacking, vol de données	Gros risque en qualité et temps	5	2	5	50	Chiffrement , équiepement réseau	Mise en standby d'appli , arret des serveurs
Problème de maitrise technologique de l'équipe	Retard probable manque de qualité	5	1	5	25	Le CDC devrait etre un bon indicateur pour estimer la techno et savoir si l'équipe est compétente dessus	Sous traitance , formation du personnel , recrutement
Non validation du client dans les dates	Retard	1	5	5	25	CDC	Relance du client , réunion à répetition
Surcharge de travail	Retard	4	2	2	16	Marge de sécurité sur la plannification mais qui peut etre couteuse	embaucher ou repriorisation des projets
Changement d'avis du client	Retard	5	2 5	1	12,5	Le CDC est la premiere mesure préventive , ensuite vient le contrat avec le client qui contient des clause acceptant ou non les changement de conditions	Discussions avec le client présentation des impacts
Absence d'un menbre de l'équipe	Retard probable sur le rendu du projet	3	2 5	1	7,5	Identifier les employés qui ont des compétences clées et prévoir une solution de remplacement	Remplacement

FIGURE 16 EVALUATION DES RISQUES



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

j. Outils et méthodes

Au cours de ce projet nous avons utilisé divers outils pour nous permettre un meilleur travail en équipe et un meilleur suivi du code.

Le code a été produit en PHP POO (Programmation Orienté Object) pour permettre une meilleure structuration, maintenance et évolutivité du code comparé au procédural.

A cela nous avons utilisé un patern MVC (modèle-vue-contrôleur) qui permet de maximiser la structuration du code en POO et avoir une vue bien claire du code et de ses fonctions. En plus de cela la répartition du travail a été plus facile à réaliser et permet à plusieurs personnes de travailler sur des fonctions bien distinctes en même temps

Pour la gestion de BDD nous avons utilisé MySQL qui a un excellent fonctionnement avec les interface en PHP POO, simple d'utilisation et qui a une très bonne portabilité (utile en travail de groupe)



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

k.Liste de bug

Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Robert Simon	Jeannot Ferréol	
Rédigé le : 21/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Document de référence :

Libellé	Document
Entête de réalisation des diagrammes	Entete.docx

Historique:

N ° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	Rober Simon	Jeannot Ferréol	6/11/2017	Création du document

Mettre une seule réponse parmi la réponse 1 ou 2 n'entrainait pas d'erreur.

-Corrigé, changement de la condition de l'erreur de AND en OR

Créer un utilisateur quand la base de donnée users est vide renvoyait un message d'erreur

-Corrigé, Si la base de données renvoie un résultat vide, on crée l'user sans soucis.

Saisir un mauvais mot de passe provoque un « rétrécissement » des champs de saisie

-Non corrigé, origine inconnue

Se connecter sans mot de passe renvoyait une fatal error

-Corrigé, le champ de mot de passe vide a été ajouté aux « erreurs »

Saisir un couple Identifiant / Mot de passe inexistant renvoyait une fatal error

-Corrigé, Il a suffi de vérifier l'existence de l'identifiant, enfin presque



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

I.Rapport de test fonctionel

Projet: PROJET MVC GROUPE 2

Equipe: Aghioul / Jeannot/ Iacopino / Martorell / Robert Rapport de tests fonctionnels itération : 4

ordre	Scénario : code + nom	Cas de test : valeurs	Cas de test : résultats attendus	Test : résultats obtenus	Test : diagnostic
1	C1-SN Scénario nominal	Identifiant : Jean	Message : "Inscription bien prise en compte"	Inscription bien prise en compte	Résultat conforme
		Mot de Passe : Paul	L'utilisateur a bien été ajouté à la base de données (table USERS)	+ Options nickname password test 53e4e98c09df1c40629a800901050d80d067c9d4 Jean deb764ba97f917e0b9a95f68a5bcf4c3e1928a86	
2	C1-SE2 - Scénario d'exception : l'utilisateur existe déjà	Identifiant : Jean Mot de Passe : Paul	Message : "Le pseudo existe déjà" L'utilisateur n'a pas été ajoutée à la base	Le pseudo existe déjà. + Options nickname password	Résultat conforme
			de données (table USERS)	test 53e4e98c09df1c40629a800901050d80d067c9d4 Jean deb764ba97f917e0b9a95f68a5bcf4c3e1928a86	
3	C1-SE3 : Scénario d'exception : Utilisateur inexistant	Identifiant : Marie Mot de Passe : Pierre	Message : Pseudo ou mot de passe incorrect	localhost indique : Pseudo ou mot de passe incorrect.	Résultat conforme
				OK	

FIGURE 17 RAPPORT DE TEST FONCTIONEL 1



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017




FIGURE 18 RAPPORT DE TEST FONCTIONEL 2

				de données (Table USERS)	+ Options nickname test Jean	password 53e4e98c09df1c40629a800901050d80d067c9d4 deb764ba97f917e0b9a95f68a5bcf4c3e1928a86
--	--	--	--	-----------------------------	---------------------------------------	--



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017




FIGURE 19 RAPPORT DE TEST FONCTIONEL 3




FIGURE 20 RAPPORT DE TEST FONCTIONEL 4



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017




FIGURE 21 RAPPORT DE TEST FONCTIONEL 5



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

3. Bilan

Nous ne garderons pas un bilan très positif de ce projet. En effet, le projet n'a pas été complété à 100% et certaines questions n'ont pas été traitées dans l'intégralité voir pas traitées du tout, malgré le délai supplémentaire accordé par le correcteur.

Pour la plupart nous ne maitrisions pas le PHP objet et pour d'autre le PHP dans son intégralité. Ce manque de maîtrise nous a fait prendre du retard. De plus la motivation et l'implication de certains membres du groupe n'était pas à son maximum, et cela n'a pas arrangé la situation d'origine. Cependant nous tenons à noter les efforts et le travail de Jeannot Ferréol qui a permis le fonctionnement d'une grande partie du code lorsque nous étions bloqués.

Il y a quand même des points positifs dans ce bilan puisque, bien que le projet ne soit pas fini, nous avons, en général, fait des progrès en PHP et surtout en PHP objet. De plus nous avons approfondis nos connaissances de certaines applications utilisées dans le milieu professionnel telles que **github** qui permet de partager le code en ligne pour que chacun y ait accès plus facilement mais qui permet également aux membres du groupe de planifier les différentes tâches qu'ils ont à effectuer.



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

4. Proposition d'amélioration

1- Proposition d'amélioration du site :

A ce jour, certaines tâches demandées par le sujet n'ont pas été réalisé. Ainsi, il est à l'heure actuelle impossible de s'identifier sur le site via un compte facebook ou twitter; cette fonctionnalité étant proposée en tant que bonus, par manque de temps, nous n'avons donc pas pu la traiter.

La fonctionnalité de recherche par mot clef n'a elle non plus pas été traitée par manque de temps également.

Il est aussi important de noter que le design du site est très minimaliste et peu esthétique, si nous avions eu plus de temps nous nous serions certainement plus attardé sur l'aspect visuel du site de sondage de manière à le rendre plus intuitif et agréable.

2- Proposition d'amélioration au sein du groupe :

En termes de travail d'équipe, il a pu se ressentir une différence d'implication entre les membres du groupe en termes de travail. En effet, les différences de niveaux et/ou capacités techniques de chacun ont parfois rendues le travail d'équipe inégal et hétérogène.

Ainsi, malgré une assez bonne communication et entraide, il subsiste quelques déséquilibres notables au cours du projet.

Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

Table des figures

Figure 1 Exemple de cas d'utilisation pour un utilisateur	/
Figure 2 Exemple de cas d'utilisation pour un visiteur	7
Figure 3 diagramme de séquence inscription	9
Figure 4 diagramme de séquence connexion	10
Figure 5 diagramme de séquence modification de mot de passe	10
Figure 6 diagramme de séquence création d'un sondage	11
Figure 7 diagramme de séquence suppression d'un sondage	11
Figure 8 diagramme de séquence affichage commentaire	12
Figure 9 diagramme de séquence voter sur un sondage	13
Figure 10 diagramme de séquence déconnexion	13
Figure 11 diagramme des classes	14
Figure 12 MCD	15
Figure 13 MLD	16
Figure 14 GANTT prévisionnel	17
Figure 15 GANTT reel	18
Figure 16 Evaluation des risques	19
Figure 17 Rapport de test fonctionel 1	22
Figure 18 Rapport de test fonctionel 2	23
Figure 19 Rapport de test fonctionel 3	24
Figure 20 Rapport de test fonctionel 4	24
Figure 21 Rapport de test fonctionel 5	25



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

6. Annexe

a. Fiche d'itération

FICHE ITERATION N° 1

Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
lacopino Romain		
JEANNOT Ferréol		
MARTORELL Cyril		
Rédigé le : 15/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion:

Diffusion	Externe
À:	
Copies à :	

Document de référence :

Libellé	Document

Historique:

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1.0	lacopino Romain		15/10/17	
1.01	JEANNOT Ferréol		15/10/17	
1.02	MARTORELL Cyril		15/10/17	



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

Liste des tâches	Auteurs	Approbateurs	Date début	Rendu Prévisionnel	Rendu réel	Notes
Réalisation du	lacopino		12/10/17	15/10/17	15/10/17	
diagramme de	Romain					
gantt						
Grille d'analyse	lacopino		12/10/17	15/10/17	15/10/17	
des risques	Romain					
Détail des	lacopino		12/10/17	15/10/17	15/10/17	
fonctionnalités	Romain					
et sous						
fonctionnalités						
UML:	JEANNOT		10/10/17	15/10/17	15/10/17	
Diagramme des	Ferréol					
cas utilisateurs						
UML:	JEANNOT		12/10/17	15/10/17	15/10/17	
Diagramme des	Ferréol					
classes						

Diagramme de	MARTORELL	10/10/17	15/10/17	15/10/17	
Séquence	Cyril				
Compte rendu	MARTORELL	15/10/17	15/10/17	15/10/17	
1	Cyril				



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

FICHE ITERATION N° 2

<u>Auteurs :</u>

Auteurs	Approbateurs	Validation
Jacopino Romain	Martorell Cyril	
Rédigé le : 22/10/2017	Approuvé le : 22/10/2017	Validé le :

Diffusion:

Diffusion Externe			
À:	Azzag Samir		
Copies à :	Martorell Cyril / Jeannot Ferreol / Aghioul Maissane / Robert		
	Simon		

Document de référence :

Libellé	Docum ent Docum ent
Feuille d'itération 1	itération1.doc

<u> Historique :</u>

N° Version	Auteurs	Auteurs Approbateurs		Historique des <u>évolutions</u>
2.0	lacopino Romain	Martorell Cyril	22/10/17	

Liste des tâches	Auteurs	Approbateurs	Date début	Rendu Prévisionn el	Rendu réel	Notes
Mise en place <u>du</u> formulaire <u>d'inscription</u>	lacopino Romain / Martorell Cyril		15/10/17	22/10/17	22/10/17	Reste un souci gui ne gêne pas le fonctionnement de l'inscription mais gêne la
Mise aux normes demandées de la feuille d'itération	lacopino Romain / Martorell Cyril		15/10/17	22/10/17	22/10/17	<u>vue</u> du site
Mise en place <u>de</u> la base de <u>données</u> et <u>d'une</u> partie <u>des</u> fonctions	Jeannot Ferré ol		15/10/2017	22/10/2017	22/10/2017	

Mise en place	Jeannot	15/10/2017	22/10/2017	22/10/2017	
<u>de</u> la	Ferré ol				
<u>connexion</u> des					
<u>membres</u>					
<u>inscits</u>					



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

FICHE ITERATION N° 3

Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Martorell Cyril	Iacopino Romain	
Rédigé le : 23/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

Diffusion:

Diffusion	Externe		
À:	Azzag Samir		
Copies à :	lacopino Romain / Jeannot Ferreol / Aghioul Maissane / Robert Simon		

Document de référence :

Libellé	Document		
Feuille d'itération 2	itération.doc		

Historique:

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
3.0	Martorell Cyril	Jacopino Romain	23/10/17	Création



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

Liste des tâches	Auteurs	Approbateurs	Date début	Rendu Prévisionnel	Rendu réel	Notes
Inscription A finir	lacopino Romain Martorell Cyril		15/10/17	22/10/17	24/10	Р
Afficher sondage	Robert Simon		16/10/17	22/10/17	17/10/17	
Supprimer/ Modifier sondage	Aghioul Maïssane Jeannot Ferréol		18/10/17	24/10/17		
Modification mot de passe Commentaire	Martorell Cyril Iacopino		18/10/17	24/10/17		
des sondages	Romain		18/10/17	24/10/17		
Construction de la DB	Jeannot Ferréol					



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017

b.Compte-rendu



Appel à l'ordre

Compte rendu de la réunion de Projet PHP du 15/10/17.

Participants

Présents : IACOPINO Romain

- -AGHIOUL Maissane
- -JEANNOT Ferréol
- -MARTORELL Cyril
- -ROBERT SIMON

Membres excusés

Absents : Aucun

Approbation du compte rendu

Attente de validation par M Azzag

Rapports

Le travail a été fournie dans les temps, les délais du Gants sont bien respecté pour le moment.

Le travail à fournir pour la semaine prochaine est le suivant :

- -Mise en place de la base de données
- Ajout de sondage
- -Inscription/desinscription
- -Supprimer/modifier sondage (si bonne avancée)
- -Commentaire sondage (si bonne avancée)

Points de discussion

Répartition du travail à venir au cours des prochaines semaines et les problèmes éventuels que l'on allait rencontrer au cours du projet



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017



Appel à l'ordre

Compte rendu de la réunion de Projet PHP du 22/10/17.

Participants

Présents : IACOPINO Romain

- -AGHIOUL Maissane
- -JEANNOT Ferréol
- -MARTORELL Cyril
- -ROBERT SIMON

Membres excusés

Absents : Aucun

Approbation du compte rendu

Attente d'approbation par M. JEANNOT

Rapports

L'avancée du projet connaît quelques retards dû à des problèmes rencontrés au niveau du code. La fonctionnalité de désinscription n'a pas été codée et les sondages n'ont pas encore été mis en place. Ces fonctionnalités seront donc à coder en priorité lors de la semaine suivante. Le programme du Gantt est bousculé mais le retard engendré pourra se combler par un éventuel sprint lors de la semaine du 30 au 5 novembre.

Le travail à fournir pour la semaine prochaine est le suivant :

- Désinscription
- Afficher sondage
- Supprimer/modifier sondage
- Commentaires sondage (si bonne avancée)

Points de discussion

Répartition du travail à venir au cours des prochaines semaines et point sur les problèmes éventuels que l'équipe est susceptible de rencontrer au cours du projet,



Projet MVC [PHP]

Version 1.2

29/10/2017



Appel à l'ordre

Compte rendu de la réunion de Projet PHP du 29/10/17.

Participants

Présents : IACOPINO Romain

- -AGHIOUL Maïssane
- -JEANNOT Ferréol
- -MARTORELL Cyril
- -ROBERT SIMON

Membres excusés

Absents : Aucun

Approbation du compte rendu

Attente d'approbation par M. JEANNOT

Rapports

L'avancée du projet connaît quelques retards dû à des problèmes rencontrés au niveau du code. Problème d'interaction entre les sondages et la base de donnée ceci devrais être résolue dans la semaine, la mise a jour du mot de passe des utilisateurs a pris un peu de retard mais devrais bientôt être résolue.

Le travail à fournir pour la semaine prochaine est le suivant :

- Afficher sondage à finir
- Supprimer/modifier sondage test à effectuer/finir
- Commentaires sondage à finir

Points de discussion

Organisation d'un sprint pour pouvoir finir le projet dans les temps et permettre la mise en place de plusieurs amélioration du site l